


status quo



- Bundesarchiv an Kapazitätsgrenze
- Bundeshaus wird nach Prüfung der Archivwürdigkeit noch etwa 30'000 Lfm Dokumente freigeben
- Nationalbibliothek an Kapazitätsgrenze

bis 2029



- Die Kapazitäten der Nationalbibliothek werden restlos gefüllt
- Ein temporäres Lager wird anfallende 12'000 Lfm aus dem Bundeshaus aufnehmen
- Das Bundeshaus wird noch weitere 10'500 Lfm fassen müssen
- In Zollikofen wird zeitgleich ein Neubau gebaut

2029




- Alle restlichen Dokumente aus dem Bundeshaus, der Nationalbibliothek und dem temporären Lager werden in den Neubau in Zollikofen übergehen
- Die Magazine der Nationalbibliothek gehen wegen zukünftiger Eigennutzung zurück an die Nationalbibliothek
- Die Dokumente im Bundesarchiv bleiben vorerst dort

2035 - 2040




- Die Bestände des Bundesarchivs gehen final in den Neubau in Zollikofen über
- Das temporäre Lager wird obsolet
- Der Neubau ist mit 40'000 Lfm Reserve vorerst final gefüllt



- Das Magazin des Bundesarchivs wird für den anschließenden Umbau geleert
- Ein temporäres Lager wird in dem Parkhaus auf dem ursprünglichen Wettbewerbsgelände eingerichtet
- Die Kapazitäten der Nationalbibliothek werden restlos gefüllt



- Das Bundesarchiv wird umgebaut. Das unterirdische Magazin wird auf der Parzelle erweitert. Die Prozesse im historischen Bau können während des Umbaus weiterlaufen
- Die Bestände im Bundeshaus, Nationalbibliothek und temporärem Lager bleiben vorerst




- Die Bestände aus Bundeshaus, Nationalbibliothek und dem temporären Lager kommen ins neue Lager am Bundesarchiv
- Die Magazine der Nationalbibliothek gehen wegen zukünftiger Eigennutzung zurück an die Nationalbibliothek



Anlegen der Leitwände und Verbau der Schlitzwände



Teilabriss Tiefenmagazin und Abstützen der Baugrube



Einziehen Stützen und Bodenplatte und Aufbau Traggerüst für Deckenschalung



Schalung des Fallwerks und Durchbrüche zum Untergeschoss des Altbaus

